



PRESSEMITTEILUNG 43/07

Maisach, 29. August 2007

BAB A 8 West München – Stuttgart Neubau BW 80 Lechbrücke Gersthofen Terminänderung Verkehrsumlegung auf die Nord- brücke

Gemäß unserer Pressemitteilung 41/07 vom 03.08.07 sollte im Zuge des Neubaus der Lechbrücke Gersthofen der Verkehr von der Südbrücke auf die Nordbrücke bei entsprechenden Witterungsverhältnissen im August 2007 umgelegt werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse der letzten Tage mussten die genannten Termine verschoben werden.

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Verkehrsumlegung auf die Nordbrücke Anfang September 07 in zwei Umlegungsphasen:

Am 06.09.07 (Phase 1) wird zunächst der Verkehr Richtung Stuttgart von der Süd- auf die Nordbrücke umgelegt, der Verkehr in Richtung München verbleibt weiterhin noch auf der Südbrücke.

Zwischen dem 07.09.07 und dem 12.09.07 erfolgen Asphalt-Anschlussarbeiten an die bestehenden BAB-Fahrbahnen.

Am 13.09.07 (Phase 2) wird der Verkehr Richtung München von der Süd- auf die Nordbrücke umgelegt. Somit wird ab diesem Zeitpunkt der komplette Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die Nordbrücke geführt.

Wir bitten zu berücksichtigen, dass witterungsbedingte Verschiebungen möglich sind.

In der letzten Bauphase wird die Südbrücke im Herbst in die endgültige Lage (quer-)verschoben. Anschließend werden die endgültigen Straßenanbindungen hergestellt und voraussichtlich Ende 2007 die Brücken (vorläufig) jeweils mit zwei Fahrstreifen und einem Standstreifen je Fahrtrichtung (Brücke) unter Verkehr genommen.

Zu den Einzelheiten des Projektes verweisen wir auf unsere Internetseite <http://www.abdsb.bayern.de/Projekte>.

Für die auftretenden Behinderungen bitten wir die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Das Betreten der Baustelle ist verboten.

Auskunft erteilen:

Herr Schmid Telefon: 08141 392-300

Herr Joas Telefon: 08141 392-340